

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 26 september 2025 09:40
Aan: Info | Bangma B.V.
CC: 5.1.2e; 5.1.2e
Onderwerp: RE: Mooi Boshoven te Meppel | trafo + nuts

Goedemorgen 5.1.2e,

Zojuist kregen we bericht van de nuts coördinator voor wat betreft de planning. Zie hieronder. Zoals je leest hangt dit wel af van bepaalde factoren.

De geplande start van de combi-aanleg staat op dit moment vastgesteld in week 9 (2026). Deze planning kan nog afwijken door omstandigheden zoals uitloop op voorgaande projecten, weersomstandigheden of andere onvoorziene factoren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Projectsecretaris, Team Ruimte Initiatief

T. 14 0522

www.meppel.nl

Van: Info | Bangma B.V. <info@aannemingsbedrijfbangma.nl>
Verzonden: woensdag 10 september 2025 11:20
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@meppel.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@meppel.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@meppel.nl>
Onderwerp: RE: Mooi Boshoven te Meppel | trafo + nuts

Goedemorgen 5.1.2e,

Zou je ons willen informeren over de stand van zaken m.b.t. de planning van Siers voor plan Boshoven? Wij hebben nog wel wat zaken met diverse partijen af te stemmen om tot een goede samenwerking te komen op de betreffende kavels.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Aannemingsbedrijf Bangma B.V.

Telefoon: 5.1.2e | Mobiel: 5.1.2e
info@bangmabv.nl | 5.1.2e @bangmabv.nl

5.1.2e, 5.1.2e Sint 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@meppel.nl>
Verzonden: woensdag 20 augustus 2025 08:44

Aan: Info | Bangma B.V. <info@aannemingsbedrijfbangma.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @meppel.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @meppel.nl>

Onderwerp: RE: Mooi Boshoven te Meppel | trafo + nuts

Goedemorgen 5.1.2e,

Gelukkig heb je me wel gevonden ;-)

Voor de bouwvak zijn de laatste tekeningen (DO) naar de nutspartijen gestuurd. Woensdag 3 september vindt er een afstemoverleg plaats met de nutspartijen. Daarin zal ook de planning besproken worden en kan er hopelijk inzicht gegeven worden wanneer de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Nutspartijen hebben dan de opdracht om de rest van Boshoven aan te leggen.

Als ik zo naar jullie planning kijk, voorzien we dat er een goede afstemming zal moeten zijn tussen jullie werkzaamheden en dat van de nutspartijen.

Ik ben zelf vanaf 29 augustus 3 weken met vakantie, dus goed om dan even te schakelen met collega's 5.1.2e en 5.1.2e (in cc) over de voortgang.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Projectsecretaris, Team Ruimte Initiatief

T. 14 0522

www.meppel.nl

Van: Info | Bangma B.V. <info@aannemingsbedrijfbangma.nl>

Verzonden: dinsdag 19 augustus 2025 14:36

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @meppel.nl>

Onderwerp: RE: Mooi Boshoven te Meppel | trafo + nuts

Goedemiddag 5.1.2e, beste 5.1.2e,

Zou je ons een update willen geven inzake onze onderstaande vragen?

... en praat 5.1.2e even bij over je achternaam 🙄.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Aannemingsbedrijf Bangma B.V.

Telefoon: 5.1.2e | Mobiel: 5.1.2e

info@bangmabv.nl | 5.1.2e @bangmabv.nl

5.1.2e, 5.1.2e Sint 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @meppel.nl>

Verzonden: dinsdag 19 augustus 2025 12:20

Aan: Info | Bangma B.V. <info@aannemingsbedrijfbangma.nl>

Onderwerp: RE: Mooi Boshoven te Meppel | trafo + nuts

Goedemiddag 5.1.2e,

Voor vragen betreffende de voortgang van de nutspartijen verwijs ik je naar mijn collega projectsecretaris 5.1.2e 5.1.2e @meppel.nl; zij heeft de contacten en afspraken met de nutspartijen scherp.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

toezichthouder civiele projecten, Team Ruimte Initiatief

T. 14 0522

www.meppel.nl

Van: Info | Bangma B.V. <info@aannemingsbedrijfbangma.nl>

Verzonden: woensdag 23 juli 2025 08:59

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @meppel.nl>

Onderwerp: Mooi Boshoven te Meppel | trafo + nuts

Goedemorgen 5.1.2e,

Mijn collega 5.1.2e heeft in de afgelopen periode contact met jou gehad inzake het bouwplan Mooi Boshoven te Meppel. Omdat hij na deze week niet meer werkzaam is bij Bangma, neem ik een deel van zijn taken van hem over.

Van Siers hebben wij begrepen dat er voor fase 2 van ons bouwplan (Knotwilg en Abeel) tekeningen ter optimalisatie bij de gemeente liggen voor het plaatsen van de trafo en de aanleg van de nutsvoorzieningen naar de woningen.

Enkele weken na de bouwvak gaan wij starten met het opzetten van de woningen aan de Knotwilg. Is er zicht op wanneer de tekeningen voor de nuts definitief zijn, zodat Siers dit werk in uitvoering kan nemen? Wij hebben er namelijk groot belang bij dat de nutsvoorzieningen z.s.m. na het opzetten van de woningen ingevoerd kunnen worden.

We vernemen graag je reactie in deze.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Aannemingsbedrijf Bangma B.V.

Telefoon: 5.1.2e | Mobiel: 5.1.2e

info@bangmabv.nl | 5.1.2e @bangmabv.nl

5.1.2e, 5.1.2e Sint 5.1.2e

DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht het te retourneren en te verwijderen.

DISCLAIMER: Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en die niet openbaar mag worden gemaakt. Indien u niet zelf de geadresseerde bent, wordt u erop gewezen dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing hebt ontvangen wordt u verzocht het te retourneren en te verwijderen.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3